

Информация о выводе в ремонт электросетевых объектов
"Новгородоблэлектро" в сентябре 2013 г.

ОАО

№ пп	Наименование электросетевого объекта	Дата вывода в ремонт	Дата ввода из ремонта
Новгородское отделение			
1	ТП-12	02.09.2013 г.	02.09.2013 г.
2	ТП-13	03.09.2013 г.	03.09.2013 г.
3	ТП-14	05.09.2013 г.	05.09.2013 г.
4	ТП-174	06.09.2013 г.	06.09.2013 г.
5	ТП-172	09.09.2013 г.	09.09.2013 г.
6	ТП-201	10.09.2013 г.	10.09.2013 г.
7	ТП-202	12.09.2013 г.	12.09.2013 г.
8	ТП-210	13.09.2013 г.	13.09.2013 г.
9	ТП-215	19.09.2013 г.	19.09.2013 г.
10	ТП-226	17.09.2013 г.	17.09.2013 г.
11	ТП-229	23.09.2013 г.	23.09.2013 г.
12	ТП-255	24.09.2013 г.	24.09.2013 г.
13	ТП-262	25.09.2013 г.	25.09.2013 г.
	Кречевицы,Плетниха		
14	ТП-505	03.09.2013 г.	03.09.2013 г.
15	ТП-341	06.09.2013 г.	06.09.2013 г.
16	ТП-643	23.09.2013 г.	23.09.2013 г.
Чудовский филиал			
Чудовский участок			
1	ТП-28	04.09.2013 г.	04.09.2013 г.
2	ТП-41	18.04.2013 г.	18.04.2013 г.
Маловишерский РЭС			
1	ТП-47	11.09.2013 г.	11.09.2013 г.
2	ТП-28	23.09.2013 г.	23.09.2013 г.
Боровичский филиал			
1	ТР ВЛ-10кВ ТП-3 - ТП-26 п.Любытино	2-5.09.2013г	2-5.09.2013г
2	ТР ВЛ-0,4кВ от ТП-11 п.Неболчи	9-10.09.2013г	9-10.09.2013г
3	ТР ТП-24 п.Любытино	11.09.2013г	11.09.2013г
4	ТР ТП-26 п.Любытино	12.09.2013г	12.09.2013г
5	ТР ТП-10 п.Неболчи	17.09.13г	17.09.13г
6	ТО ТП-1 п.Любытино	16.09.2013г	16.09.2013г
7	ТО ТП-3 п.Любытино	18.09.2013г	18.09.2013г
8	ТО ТП-6 п.Любытино	19.09.2013г	19.09.2013г
9	ТО ТП-8 п.Любытино	20.09.2013г	20.09.2013г
10	Замена РЛНД на ВЛ-10кВ у ТП-29 п.Любытино	24.09.2013г	24.09.2013г
11	ТР ВЛ-6кВ РП-3 до ТП-39 - ТП-82 с отп.на ТП-48 г.Боровичи	2-4.09.2013г	2-4.09.2013г
12	ТР ВЛ-0,4кВ от ТП-102 ф.Дружинников г.Боровичи	5-6.09.2013г	5-6.09.2013г
13	ТР ВЛ-0,4кВ от ТП-104 г.Боровичи	18-19.09.2013г	18-19.09.2013г
14	ТР ТП-105 г.Боровичи	2.09.2013г	2.09.2013г
15	ТО ТП-3 г.Боровичи	3.09.2013г	3.09.2013г
16	ТО ТП-11 г.Боровичи	4.09.2013г	4.09.2013г
17	ТО ТП-21 г.Боровичи	5.09.2013г	5.09.2013г
18	ТО ТП-36 г.Боровичи	6.09.2013г	6.09.2013г
19	ТО ТП-51 г.Боровичи	10.09.2013г	10.09.2013г
20	ТО ТП-63 г.Боровичи	11.09.2013г	11.09.2013г
21	ТО ТП-88 г.Боровичи	12.09.2013г	12.09.2013г
22	ТО ТП-99 г.Боровичи	13.09.2013г	13.09.2013г
23	ТО ТП-139 г.Боровичи	17.09.2013г	17.09.2013г
24	ТО РП-7 г.Боровичи	18.09.2013г	18.09.2013г
25	КР ВЛ-10кВ ТП-46 - ТП-101 - ТП-137 г.Боровичи	24-26.09.2013г	24-26.09.2013г
26	Замена КЛ-0,4кВ ТП-139 до опоры ВЛ-0,4кВ ф.Быт г.Боровичи	26.09.2013г	26.09.2013г
27	Замена оборудования в ТП-106 г.Боровичи	19.09.2013г	19.09.2013г
28	Замена рубильников в ТП-109 ф.Автомойка г.Боровичи	24.09.2013г	24.09.2013г
29	ТР ТП-9 п.Оп.Посад	6.09.2013г	6.09.2013г
30	ТР ВЛ-0,4кВ от ТП-8 п.Оп.Посад	10-11.09.2013г	10-11.09.2013г
31	ТР ВЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Пестово	4-5.09.2013г	4-5.09.2013г
32	ТР ВЛ-0,4кВ от ТП-59 г.Пестово	10-11.09.2013г	10-11.09.2013г
33	ТО ТП-2 г.Пестово	6.09.2013г	6.09.2013г

34	ТО ТП-82 г.Пестово		12.09.2013г	12.09.2013г
35	КР ВЛ-0,4кВ ТП-70 ф.3 г.Пестово		1-30.09.2013г	1-30.09.2013г
36	ТР ТП-18 п.Мошенское		4.09.2013г	4.09.2013г
37	ТР ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф. ул.Боровая; ф.ул.Русакова п.Мошенское		17-18.09.2013г	17-18.09.2013г
38	ТО ТП-25 п.Мошенское		6.09.2013г	6.09.2013г
39	ТО ТП-26 п.Мошенское		25.09.2013г	25.09.2013г
40	Замена фундамента ТП-20 п.Мошенское		11-12.09.2013г	11-12.09.2013г
41	ТР ТП-28 п.Хвойная		3.09.2013г	3.09.2013г
42	ТР ТП-30 п.Хвойная		4.09.2013г	4.09.2013г
43	ТО ТП-1 п.Хвойная		5.09.2013г	5.09.2013г
44	ТО ТП-4 п.Хвойная		6.09.2013г	6.09.2013г
45	ТО ТП-24 п.Хвойная		10.09.2013г	10.09.2013г
46	ТО ТП-9 п.Песь		27.09.2013г	27.09.2013г
47	КР ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.Набережная п.Песь		1-30.09.2013г	1-30.09.2013г
Старорусский филиал				
1	ТП-14, ТП-95 г.Ст.Русса		12.09.2013	12.09.2013
2	ТП-22, ТП-63 г.Ст.Русса		13.09.2013	13.09.2013
3	ТП-77, ТП-102 г.Ст.Русса		16.09.2013	16.09.2013
4	ТП-100 г.Ст.Русса		17.09.2013	17.09.2013
5	ТП-88, ТП-13 г.Ст.Русса		18.09.2013	18.09.2013
6	ТП-3, ТП-12 г.Ст.Русса		19.09.2013	19.09.2013
7	ТП-36 г.Ст.Русса		20.09.2013	20.09.2013
8	ТП-76 г.Ст.Русса		23.09.2013	23.09.2013
Валдайский филиал				
1	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-1 г. Валдай		02.09.2013	02.09.2013
2	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "Пролетарская" от ТП-1 Валдай г.		02.09.2013	02.09.2013
3	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Октябрьская", ф. "Гагарина" от ТП-2 г.Валдай		03.09.2013	03.09.2013
4	Устройство контура заземления от ТП-2 г.Валдай		03.09.2013	03.09.2013
5	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ТП-3 г.Валдай		04.09.2013	04.09.2013
6	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-3 г.Валдай		04.09.2013	04.09.2013
7	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-4 г.Валдай		05.09.2013	05.09.2013
8	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-5 г.Валдай		05.09.2013	05.09.2013
9	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-6 г.Валдай		06.09.2013	06.09.2013
10	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-9 г.Валдай		09.09.2013	09.09.2013
11	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Песчаная", ф. "Ддом" от ТП-9 г.Валдай		09.09.2013	09.09.2013
12	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-10 г.Валдай		10.09.2013	10.09.2013
13	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Ломоносова" от ТП-10 г.Валдай		10.09.2013	10.09.2013
14	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Кузьмина" от ТП-20 г.Валдай		11.09.2013	11.09.2013
15	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-21 г.Валдай		11.09.2013	11.09.2013
16	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-28 г.Валдай		11.09.2013	11.09.2013
17	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-29 г.Валдай		12.09.2013	12.09.2013
18	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Колхозная" от ТП-29 г.Валдай		12.09.2013	12.09.2013
19	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-33 г.Валдай		13.09.2013	13.09.2013
20	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-34 г.Валдай		13.09.2013	13.09.2013
21	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-36 г.Валдай		13.09.2013	13.09.2013
22	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-39 г.Валдай		16.09.2013	16.09.2013
23	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "Ломоносова" от ТП-48 Валдай г.		16.09.2013	16.09.2013
24	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Ломоносова" от ТП-48 г. Валдай		16.09.2013	16.09.2013
25	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Приозерная" от ТП-54 г. Валдай		17.09.2013	17.09.2013
26	Устройство контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-57 г.Валдай		17.09.2013	17.09.2013
27	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "Полевая" от ТП-57 г. Валдай		17.09.2013	17.09.2013
28	Выправка опор ВЛ-0,4кВ ф. "Хлебозавод" от РП-10 г. Валдай		18.09.2013	18.09.2013
29	Текущий ремонт кабельного разделителя ТП-36 ф. "Гагарина, д.11" г.Валдай		19.09.2013	19.09.2013
30	Текущий ремонт кабельного разделителя РП-10 ф. "Гоголя, д.14" г.Валдай		20.09.2013	20.09.2013
31	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "Дсад" от ТП-1 п.Демянск		02.09.2013	02.09.2013
32	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "1-е Мая" от ТП-3 п.Демянск		03.09.2013	03.09.2013
33	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "Аптека" от ТП-4 п.Демянск		04.09.2013	04.09.2013
34	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "30 Лет Победы" от ТП-5 п.Демянск		05.09.2013	05.09.2013
35	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "1-е Мая", ф. "24-х кв.дом" от ТП-6 п.Демянск		06.09.2013	06.09.2013
36	Усиление контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-6 п.Демянск		09.09.2013	09.09.2013
37	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "Мирная" от ТП-7 п.Демянск		10.09.2013	10.09.2013
38	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ от ТП-8 п.Демянск		11.09.2013	11.09.2013
39	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф. "Дсад" от ТП-9 п.Демянск		12.09.2013	12.09.2013

40	Усиление контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-9 п.Демянск	12.09.2013	12.09.2013
41	Усиление контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-10 п.Демянск	13.09.2013	13.09.2013
42	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф."Крылова", ф."Халина" от ТП-10 п.Демянск	13.09.2013	13.09.2013
43	Усиление контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-11 п.Демянск	16.09.2013	16.09.2013
44	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф."Гагарина" от ТП-11 п.Демянск	16.09.2013	16.09.2013
45	Усиление контура заземления ВЛ-0,4кВ от ТП-12 п.Демянск	17.09.2013	17.09.2013
46	Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ ф."Молодежный" от ТП-12 п.Демянск	18.09.2013	18.09.2013
Окуловский филиал			
Окуловский участок			
1	ВЛ-0,4кВ ул. Лесная от ТП-14 п. Кулотино	19.09.2013г	19.09.2013г
2	ВЛ-0,4кВ ул. Советская от ТП-57 г. Окуловка	10.09.2013г	10.09.2013г
3	ВЛ-0,4кВ ул. Рылеева, Калинина от ТП-34 г. Окуловка	5.09.2013г	5.09.2013г
4	ТП-16 г. Окуловка	16.09.2013г	16.09.2013г
5	ТП-1,3,5 п. Кулотино	25.09.2013г	25.09.2013г
Крестецкий участок			
6	ВЛ-10кВ Л-11 от ПС Крестцы уч ЛР-18- ТП-11 п. Крестцы	4.09.2013г	4.09.2013г
7	ВЛ-0,4кВ от ТП-15 п. Крестцы	11.09.2013г	11.09.2013г
8	ВЛ-0,4кВ ф. Новаторов от ТП-7	18.09.2013г	18.09.2013г
9	ВЛ-0,4кВ ф. Ямская четная от ТП-27 п. Крестцы	26.09.2013г	26.09.2013г
10	ТП-9,10,37,22,38,39,11 п. Крестцы	9.09.2013г	9.09.2013г
11	ТП-33 п. Крестцы	20.09.2013г	20.09.2013г
12	ТП-25 п. Крестцы	24.09.2013г	24.09.2013г
13	ТП-51 п. Крестцы	26.09.2013г	26.09.2013г