

Выписка из Приказа ОАО «Новгородоблэлектро» от 31.03.2014г. №101-1
«О порядке создания интерактивного сервиса «Личный кабинет»

Приложение к приказу
№ 101-1 от 31.03.2014г.

План-график
организационных и технических мероприятий по созданию интерактивного сервиса
«Личный кабинет» (далее ЛК) на официальном сайте ОАО «Новгородоблэлектро»

№п/ п	Наименование мероприятия	Срок
1	Подготовка технического задания на создание интерактивного сервиса «Личный кабинет»	Апрель 2014г.
2	Мониторинговое исследование рынка услуг с целью определения стоимости работ (услуг) по созданию интерактивного сервиса	Май 2014г
3	Оценка возможности реализации функций интерактивного сервиса «Личный кабинет» с помощью применяемого в Обществе программного обеспечения, компьютерной и серверной техники.	Май 2014г.
4	Формирование потребности в программном обеспечении, приобретении серверной и компьютерной техники для обработки информации в количественном и денежном выражении	Май 2014г
5	Подготовка предложений по персоналу и изменению их должностных обязанностей для выполнения функций обработки данных поступающих через интерактивный сервис	Май 2014г.
6	Обобщение, анализ затрат на создание и обеспечение функционирования интерактивного сервиса «Личный кабинет»	Июнь 2014г.
7	Определение источников финансирования затрат на создание интерактивного сервиса «Личный кабинет»	Июнь 2014г.
8	Определение поставщика(подрядчика) путем размещения конкурсных процедур закупок или неконкурентных процедур на создание интерактивного сервиса «Личный кабинет» и заключение договора	Июль 2014г.
9	Определение поставщика(подрядчика) путем размещения конкурсных процедур закупок или неконкурентных процедур на приобретение	Август 2014г.

	программного обеспечения и компьютерной техники и заключение договора на поставку	
10	Разработка интерактивного сервиса «Личный кабинет» подрядчиком	Сентябрь 2014г.
11	Поставка компьютерного оборудования и установка на рабочих местах исполнителей	Сентябрь 2014г.
12	Аудит программного кода интерактивного сервиса «Личный кабинет» на сайте ОАО «Новгородоблэлектро» в части требований к серверному и клиентскому программному обеспечению, к защите информации от несанкционированного доступа	Октябрь-декабрь 2014г.
13	Ввод основных этапов обработки заявок юридических и физических лиц на технологическое присоединение в режиме тестирования:	
13.1	-авторизация пользователя	Январь 2015г.
13.2	-верификация аккаунтов с проведением мероприятий по соответствию предоставляемых хостинговых услуг к требованиям законодательства Российской Федерации, устранению причин и условий, способствующих реализации угроз информационной безопасности	Февраль -апрель 2015г.
13.3	-обеспечение возможности потребителю заполнения заявки и прикрепления сканированных копий документов	Май 2015г.
13.4	-обеспечение доступа потребителю к информации о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении	Июнь-июль 2015г.
14	Добавление в программный комплекс ЛК полного списка заявок	Август 2015г.
15	Интеграция программного комплекса Личный кабинет в систему 1-С Документооборот 8 КОРП	Август 2015г.
16	Обучение персонала работе с приемом, обработкой, хранением информации, получаемой с использованием интерактивного сервиса «Личный кабинет»	Август 2015г.
17	Оценка доступности и возможности для потребителя отслеживать исполнение заявки в режиме реального времени посредством интерактивного сервиса «Личный кабинет» внесения возможных изменений	Август 2015г.

16	Осуществление приема заявок на технологическое присоединение посредством официального сайта ОАО «Новгородоблэлектро» и предоставление потребителю возможности отслеживать исполнение заявки в режиме реального времени посредством интерактивного сервиса «Личный кабинет»	Сентябрь 2015г.